

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУПЭС г. Дивногорск

И.Ю. Васильев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**трансформаторных подстанций 6/0,4кв,**  
**подлежащих текущему ремонту**  
**на 2023год**

№№ п/п	Диспетчерское наименование	Мощ-ть подстанции кВа	Место расположения подстанции	Месяц проведения ремонта
1	2	3	4	5
1	2/101-2	180	г.Дивногорск, ул.Нижний проезд 33/18	Февраль
2	16/101-3	320	г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, 1/1а	Февраль
3	9/101-7	160	г. Дивногорск, 46 км, а/дороги «Енисей»	Март
4	6/101-10	320	г.Дивногорск, перекачка №4	Март
5	21/104-3	560	г.Дивногорск, Верхний проезд, 3/1г	Март
6	12/104-3-4	2х400	г.Дивногорск, ул.30лет Победы, 20а	Апрель
7	1/104-5-1	2х320	г. Дивногорск, Заводская, 2а	Апрель
8	14/104-5-1	2х400	г.Дивногорск, Гримау, 23а	Апрель
9	9/104-6-7	2х50	г. Дивногорск, Театральная, 22а	Апрель
10	23/104-6-3	2х400	г.Дивногорск, ул.30лет Победы, 1а	Май
11	2/104-7	180	г.Дивногорск, Гримау, 12а	Май
12	3/104-7	320	г. Дивногорск, Дуговая, 14а	Май
13	4/104-8/110-2-3	2х400	г.Дивногорск, Ул.Б.Полевого, 1а	Май
14	3/105-8	320	п. Молодёжный, Гагарина, 8/1а	Июнь
15	5/105-8	320	п. Молодёжный, Корчагина, 16/1а	Июнь
16	6/105-8	100	п. Слизнево, р. Фокин, №1 (скважина)	Июнь
17	5/105-3	400	п. Овсянка, Щетинкина, 92а	Июль
18	8/105-3	560	п. Овсянка, Набережная	Июль
19	9/105-3	560	п. Овсянка, Набережная, 25а	Июль
20	10/105-3	100	п. Овсянка, р. Фокин, №2 (Водозабор)	Июль
21	6/105-4	560	п. У-Мана, пер.Новый, 13а/1	Август
22	7/105-6	630	п. Манский, ул. Красноярская, 1а	Август
23	20/105-6	100	п. Манский, ул. Целинная, 8а	Август
24	3/105-7	400	п. Манский, ул. Школьная, 21а	Сентябрь
25	19/105-7	160	п. Манский, СНТ «Содружество»	Сентябрь
26	4/109-1-2	2х630	г.Дивногорск, Набережная, 55а	Сентябрь
27	5/109-8	100	г.Дивногорск, Гидростроителей, 26/1	Октябрь
28	14/110-3	400	г. Дивногорск, Комсомольская, 21а.	Октябрь
29	1/РП6-2	630	г. Дивногорск, Нижний проезд, 35/15л	Октябрь
30	2/РП6-2	630	г.Дивногорск, Нижний проезд, 35/15м	Октябрь

Составил инженер по организации технического  
и технологического обеспечения  
производственных процессов предприятия МУПЭС:



А.В. Логванов

Согласовано: и.о. главного инженера МУПЭС


 Р.Н. Полежаев