


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы города Дивногорска


Серда А.И.
« 01 » 04 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора предприятия
по теплоснабжению МУПЭС


Ануфриенко А.В.
« 01 » 04 2025 г.



ГРАФИК

планового ремонта оборудования электродотельных, ПНС, и тепловых сетей
МУПЭС на 2025г.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. ПНС | с 02 июня по 11 июня |
| 2. Электродотельная «Центральная» | с 16 июня по 26 июня |
| 3. Электродотельная № 11 | с 30 июня по 10 июля |
| 4. Электродотельная № 13 | с 14 июля по 24 июля |
| 5. Электродотельная № 15 | с 28 июля по 07 августа |
| 6. Электродотельная № 14 | с 11 августа по 21 августа |
| 7. Электродотельная № 12 | с 25 августа по 04 сентября |
| 8. Электродотельная верхней
застройки | с 21 июля по 31 июля |


Начальник ПТО



М.Н. Пойда

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы города Дивногорска

 Серeda А.И.
« _____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора предприятия
по теплоснабжению МУПЭС

 Ануфриенко А.В.
« _____ » _____ 20 г.



ГРАФИК

проведения испытаний трубопроводов тепловых сетей на гидравлическую плотность и механическую прочность в 2025г.

- | | |
|---|--------|
| 1. Тепловая сеть от электростанции № 11 | 21 мая |
| 2. Тепловая сеть от электростанции № 12 | 22 мая |
| 3. Тепловая сеть от электростанции № 15 | 23 мая |
| 4. Тепловая сеть от электростанции № 13 | 26 мая |
| 5. Тепловая сеть от электростанции № 14 | 27 мая |
| 6. Тепловая сеть от электростанции
«Центральная» и ПНС | 28 мая |
| 7. Тепловая сеть от электростанции верхней
застройки | 29 мая |

Начальник ПТО



М.Н. Пойда