

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Дивногорска

Иванов Д.В.

« 02 » 04 20 26 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУПЭС

Злобин М.П.

« 02 » 04 20 26 г.

ГРАФИК

проведения испытаний трубопроводов тепловых сетей на гидравлическую плотность и механическую прочность в 2026г.

1. Тепловая сеть от электростанции № 11	20 мая
2. Тепловая сеть от электростанции № 12	21 мая
3. Тепловая сеть от электростанции № 15	22 мая
4. Тепловая сеть от электростанции № 13	25 мая
5. Тепловая сеть от электростанции № 14	26 мая
6. Тепловая сеть от электростанции «Центральная» и ПНС	27 мая
7. Тепловая сеть от электростанции верхней застройки	28 мая

Заместитель директора
по теплоснабжению



А.В. Ануфриенко