

**СОГЛАСОВАНО:**

Глава города Дивногорска

Иванов Д.В.

« 02 » 20 26 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МУПЭС

Злобин М.П.

« 02 » 20 26 г.

## ГРАФИК

планового ремонта оборудования электродотельных, ПНС, и тепловых сетей МУПЭС на 2026г.

- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. ПНС                                | с 01 июня по 11 июня        |
| 2. Электродотельная №12               | с 15 июня по 25 июня        |
| 3. Электродотельная № 11              | с 29 июня по 09 июля        |
| 4. Электродотельная № 15              | с 13 июля по 23 июля        |
| 5. Электродотельная «Центральная»     | с 27 июля по 06 августа     |
| 6. Электродотельная № 13              | с 10 августа по 20 августа  |
| 7. Электродотельная № 14              | с 24 августа по 03 сентября |
| 8. Электродотельная верхней застройки | с 29 июня по 09 июля        |

Заместитель директора  
по теплоснабжению

А.В. Ануфриенко

согласовано  
И.В. Погребов Т.К.