

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Дивногорск

Д.В. Иванов

« 14 » 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главы города Дивногорск

В.В. Гришин

« 16 » 2026 г.

ГРАФИК

планового ремонта оборудования электродотельных, ПНС, и тепловых сетей МУПЭС на 2026г.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. ПНС | с 01 июня по 11 июня |
| 2. Электродотельная №12 | с 15 июня по 25 июня |
| 3. Электродотельная № 11 | с 29 июня по 09 июля |
| 4. Электродотельная № 15 | с 13 июля по 23 июля |
| 5. Электродотельная «Центральная» | с 27 июля по 06 августа |
| 6. Электродотельная № 13 | с 10 августа по 20 августа |
| 7. Электродотельная № 14 | с 24 августа по 03 сентября |
| 8. Электродотельная верхней застройки | с 06 июля по 16 июля |

ИО Директора МУПЭС



Р.Н. Полежаев

СОГЛАСОВАНО:

Глава города Дивногорск


Д.В. Иванов

« 16 » 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главы города Дивногорск


В.В. Гришин


« 16 » 2026 г.

ГРАФИК

планового ремонта оборудования электростанций, ПНС, и тепловых сетей
МУПЭС на 2026г.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. ПНС | с 01 июня по 11 июня |
| 2. Электростанция №12 | с 15 июня по 25 июня |
| 3. Электростанция № 11 | с 29 июня по 09 июля |
| 4. Электростанция № 15 | с 13 июля по 23 июля |
| 5. Электростанция «Центральная» | с 27 июля по 06 августа |
| 6. Электростанция № 13 | с 10 августа по 20 августа |
| 7. Электростанция № 14 | с 24 августа по 03 сентября |
| 8. Электростанция верхней
застройки | с 06 июля по 16 июля |

ИО Директора МУПЭС



Р.Н. Полежаев